

平成24年3月14日

紫波町長 藤原 孝 殿

紫波町 PFI 事業懇話会

座 長 岩 田 智

副座長 伊 藤 昇

委 員 土 岐 徹 朗

委 員 多 田 美恵子

委 員 森 智 志

## 意 見 書

紫波町管理型浄化槽整備事業の推進に当たり、紫波町PFI事業審査委員会によるモニタリング調査結果に対して、次のように意見を付して報告します。

### 意 見

紫波町管理型浄化槽整備事業は、事業開始から6年となりました。浄化槽の設置基数は、当初の計画目標基数を下回っております。町は、浄化槽の設置基数を更に伸ばすための新たな手法を検討し、引き続き浄化槽の普及拡大が図られるよう努めること。

付帯意見

改善項目	意見
事業推進に関する事項	<p>今年度は東日本大震災という特別な事情があったものの、事業開始して6年目が経過し、浄化槽設置目標基数と設置基数との乖離が生じている。町は、適正な計画目標に基づき事業を実施していただきたい。</p>
住民サービス向上に関する事項	<p>アンケート調査によると、浄化槽工事及び浄化槽維持管理の説明については住民から一定の評価が得られているようである。ただし、一部説明が不足しているという意見も散見される。町及び紫波PFI事業整備株式会社は、浄化槽の工事及び浄化槽維持管理内容について住民への十分な説明に努めていただきたい。</p>
周知広報活動に関する事項	<p>今年度は東日本大震災の影響により十分な周知広報活動が実施できなかったことがうかがわれる。町は、紫波PFI事業整備株式会社との共同による説明会の開催や広報誌等により、住民へのより一層の事業周知を図っていただきたい。</p>